## protocol

### ПРОТОКОЛ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ

# по уточнению показателей объёма обследования подпроцессов проектирования и информационных систем поддержки и редактирования

В рамках формирования предложений по эффективному использованию существующих и/или разработке новых информационных систем на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения (далее – ИИ) в процессах проектирования приложения для планирования "YouDo" проведена запротоколированная настоящим Протоколом рабочая встреча.

#### Присутствовали:

- Быков Д.А.
- Зуев А.И.
- Кондратьев Н.Я.
- Павлычев С.М.
- Файзуллин И.Д.
- Щербаков А.Ю.
- Широкова У.Д.

#### В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы и задачи:

- 1. Назначение ответственного по плану коммуникаций
- 2. Определение плана коммуникаций
- 3. Определение периодичности встреч
- 4. Проработка функционала создания пользовательких достижений
- 5. Обсуждение вопросов, заранее подготовленных к встрече
- 6. Проработка и уточнение вопросов, указанных в Анкете от 18.10.2025
- 7. Создание Приложения к Протоколу

## Приняли решения:

- 1. Назначить ответственным по плану коммуникаций:
  - Быкова Д.А.
- 2. Определить план коммуникаций и зафиксировать его в "Communication.md"

- 3. Определили периодичность встреч: для руководителя проекта и аналитика не реже 1 раза в неделю, для архитектора, технического писателя и дизайнера по запросу со стороны заказчика.
- 4. Было принято решение отказаться от функционала пользовательских достижений в данной версии приложения.
- 5. В ходе встречи обсудили:
  - 5.1. Вопросы, связанные с подзадачами
  - 5.2. Вопросы, связанные с работой нейросети, встроенной в приложение
  - 5.3. Вопросы "свободного времени"
  - 5.4. Вопросы дополнительного функционала
  - 5.5. Вопросы, связанные с функционалом платных маршрутов
  - 5.6. Вопросы, связанные с навигацией в приложении
  - 5.6. Вопросы о геймификации пользовательского опыта
  - 5.7. Вопросы персонализации взаимодействия под каждого пользователя
  - 5.8. Вопросы связанные с безопасностью и хранением персональных данных
- 6. Уточнили непонятные заказчику формулировки вопросов, получили ответ и занесли их в Приложение к Протоколу.

## Присутствовавшие

#### «20» октября 2025

• Широкова У.Д.

Быков Д.А.
Зуев А.И.
Кондратьев Н.Я.
Павлычев С.М.
Файзуллин И.Д.
Щербаков А.Ю.

Протокол и Приложение к Протоколу заполнены в единственном экземпляре и хранятся в командном репозитории.

Ответственный за хранение: Щербаков А.Ю. 1